

Abermahls sinndt durch obbesagten Andere Pauern
 zue dennen Feyerleiffen vnd andern Gebrauch
 68 Fuehrn Sand zum geliefert [sic], trifft
 die Schuldigkeit darfir, so bezalt den 14ten
 N^o. 268 *Octobris A^o* 1690

13 fl. 36 kr. —

Huius

Huius 118 fl. 22 kr. —

[fol. 175r]

Ist also bey solchen neuen Feyerleuffen
 hieuorgemeltermassen in allem verpaut vnd
 hierumben die genedigiste *Ratification* aintweders beyr
 Churfürstlich hochlob. Hofcammer oder dem Churfürstlichen
 Pau *Directorio* auszewirkhen *per* 118 fl. 22 kr.,
 so *pro memoria* vorgemörkht.

Allermassen die ferttige 1689ig-iehrige Preurechnung
fol. 206 zaigt, ist der Maisch Cassten im neuen
 Preuhaus ganz schadhafft gewest, derentwegen
 dan (zumahlen es aine vnvmbgengliche Notturfft
 wahre, einen anderen neuen an die Stöll firderlich
 zutrachten) sinndt im Hönhammer Forsst die be-
 nötigte Holz im Vorrath geschlagen vnnd
 vermög erstgedachter Rechnung *fol.* 207 in
 allem ausgelegt wordten 53 fl. 52 kr., dieweilln
 nun selbige an heur in gedachtem neuen Preu-
 haus durch den Zimmermaister Georgen Clarherrn
 N^o. 269 von neuem verfertigt, so ist ihme derentwillen yber-
 haubts abgestatt den 17. Martj 1691
 36 fl. — —

So hat Georg Clarherr, Zimmermaister, vnnd
 dessen Gesölln bey obbemelten neuen Maisch-
 Cassten 7 neue Zangen vnnd 12 neue

Huius per se

[fol. 175v]

Doggen sambt ainem neuen Legerholz, war-
 auf die Zangen ligen, gemacht, auch
 noch andere Arbeith mehr *specificir*termassen
 verricht, darfir er absonderlich erhebt
 N^o. 270 den 31. *Martj A^o* 1691
 22 fl. 12 kr. —